

國立臺南女子高級中學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	14,688,000	0	0	14,688,000	1,720,000	6,702,311	0	6,702,311	389.67	4,982,311	289.67		
房屋及建築	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	11,151,000	0	0	11,151,000	1,489,000	753,190	0	753,190	50.58	-735,810	-49.42	觸控螢幕等各設備預計在下半年執行。	積極辦理中。
機械及設備	0	11,151,000	0	0	11,151,000	1,489,000	753,190	0	753,190	50.58	-735,810	-49.42		
交通及運輸設備	0	730,000	0	0	730,000	37,000	63,000	0	63,000	170.27	26,000	70.27	各項計畫積極執行。	
交通及運輸設備	0	730,000	0	0	730,000	37,000	63,000	0	63,000	170.27	26,000	70.27		
什項設備	0	1,807,000	0	0	1,807,000	194,000	5,886,121	0	5,886,121	3034.08	5,692,121	2934.08	市定古蹟空調設備工程等。	
什項設備	0	1,807,000	0	0	1,807,000	194,000	284,049	0	284,049	146.42	90,049	46.42		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	5,602,072	0	5,602,072		5,602,072			
總 計	0	14,688,000	0	0	14,688,000	1,720,000	6,702,311	0	6,702,311	389.67	4,982,311	289.67		
不動產、廠房及設備	0	14,688,000	0	0	14,688,000	1,720,000	6,702,311	0	6,702,311	389.67	4,982,311	289.67		
房屋及建築	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	11,151,000	0	0	11,151,000	1,489,000	753,190	0	753,190	50.58	-735,810	-49.42		
交通及運輸設備	0	730,000	0	0	730,000	37,000	63,000	0	63,000	170.27	26,000	70.27		
什項設備	0	1,807,000	0	0	1,807,000	194,000	5,886,121	0	5,886,121	3034.08	5,692,121	2934.08		
總 計	0	14,688,000	0	0	14,688,000	1,720,000	6,702,311	0	6,702,311	389.67	4,982,311	289.67		