國立臺南女子高級中學 113 學年度第二學期

第 1 次行政會報會議紀錄

壹、時間：114 年 02 月 03 日星期一（上午 9 點 10 分）

貳、地點：自強樓會議室

參、出席：如簽到簿

肆、主席：洪校長慶在

紀錄：魏彩珠

伍、主持人致詞：略

陸、宣讀上次會報主席裁示及討論決議事項執行情形：

一、本週是期末考週請教務處確認考試事務事宜，相關的事務請大家配合處理，使考試能圓滿順利。

辦理情形：教務處、學務處、總務處：遵照辦理

二、大學學測期間請大家協助考場服務工作。

辦理情形：教務處、學務處、總務處、輔導室：遵照辦理

三、為避免廁所緊急按鈕被誤觸，請總務處將緊急按鈕加蓋。

辦理情形：總務處：經處室同仁討論，改以貼紙黏貼標語以免誤觸。

四、通學步道工程以學生上學、放學安全為重要考量，圖資藝文館自由排水工程完工後後續工程請總務處儘速進行。

辦理情形：總務處：遵照辦理

五、自強樓辦公室建置完工後請各處室儘速搬入新辦公室辦公。

辦理情形：教務處、學務處、總務處、人事室、主計室、秘書：遵照辦理

六、請總務處在相關會議詢問工友延退後確認人事經費沒有減少。

辦理情形：總務處：遵照辦理

柒、各處室報告：

一、教務處：

(一)教務主任：

1. 今日(2/3)為 113-1 學期成績不及格補考。
2. 2/4-6 日為 114 學年度大學術科考試，除 319 音樂術科外，亦有部分同學報名美術或體育術科，再依實際考程簽予公假。
3. 2/6 日為高一高二開學考，考程及內容已於 1/10 公告。

(二)教學組：

1. 113 學年度第 2 學期課表試行版已於 1 月 24 日公告。
2. 預計課表調整申請至本週四截止，下週啟動正式版本的課表。

(三)註冊組：無

(四)試務組：無

(五)設備組：

1. 114 年度青少年科學人才培育計畫將於本月開始開放申請。
2. 113 學年度校內科展將於這兩周召開協調會規劃相關事宜。
3. 113 學年度第二學期高中優質化經費國教署已撥款完成，可開始協助計畫請購及核銷。

(六)特教組：

1. 本校為 114 年上半年特教評鑑受評學校，實地訪視評鑑日期定為 114 年 5 月 28 日(三)，上午學術性向資優(數資班和語資班)與資源班，下午藝術才能資優(音樂班)，煩請各處室同仁預先保留時段，以協助當日訪視評鑑。

二、學務處：

(一)學務主任：

1. 依據教育部 113 年 12 月 30 日臺教國署學字第 1135808402A 號函要求性別教育重要宣導事項
2. 114 年 2 月 4 日(二)下午 13 時 20 分至 17 時假椰風廳辦理 113 學年度第 2 學期 教師輔導與管教講座，主講人陳勇延校長，講題為「AI 時代的教師新挑戰：智慧應對輔導與情緒管理」，敬邀師長們出席。

(二)訓育組：

1. 114 年 2 月 5-11 日 113 學年度第 2 學期幹部訓練。
2. 工讀生申請 114 年 2 月 5-11 日。
3. 畢冊 114 年 2 月 17 日截稿。
4. 畢聯會招募 114 年 2 月 27 日截止。
5. 演講及活動歡迎同仁參加：
 - (1)114 年 2 月 5 日(三) 14:20~16:10 邀請金氏紀錄溜溜球達人楊元慶先生蒞校演講，地點:椰風廳。
 - (2)114 年 2 月 9 日(日) 辦理《台灣超人》紀錄片包場活動，地點:台南西門新光影城。
 - (3)114 年 5 月 2 日(五) 13:00~16:00 雲門《定光》教育場演出，地點：台南市文化中心演藝廳。

(三)生輔組：

1. 本次年假期間本校校安中心均按時完成回報，狀況正常。
2. 配合訓育組期程，辦理副班長、風紀股長及糾察隊幹部訓練。
3. 生輔組將於 2 月 3 日起辦理 113-2 學期校園安全自主檢核，預計於 2 月 14 日前完成簽核並上傳聯絡處。

4. 113 學年度寒假家屬聯繫函繳回統計：

本次寒假家屬聯繫函於 114 年 1 月 6 日起發放，於 1 月 14 日收繳截止，相關統計數據如下。

年級	班級	班級 總人數	繳回 人數	繳回率	年級	班級	班級 總人數	繳回 人數	繳回率	年級	班級	班級 總人數	繳回 人數	繳回率			
一年級	總人數	1	36	25	69.44%	二年級	總人數	1	24	14	58.33%	三年級	總人數	1	29	11	37.93%
		2	36	5	13.89%			2	22	6	27.27%			2	34	5	14.71%
		3	38	21	55.26%			3	40	8	20.00%			3	32	9	28.13%
	655	4	38	24	63.16%		4	40	19	47.50%	647		4	33	8	24.24%	
		5	37	27	72.97%		5	28	3	10.71%			5	29	19	65.52%	
		6	36	31	86.11%		6	34	9	26.47%			6	30	15	50.00%	
	繳回 人數	7	37	0	0.00%		7	33	3	9.09%	繳回 人數		7	30	2	6.67%	
		8	38	29	76.32%		8	32	1	3.13%			8	41	25	60.98%	
		9	38	21	55.26%		9	42	14	33.33%			9	40	0	0.00%	
	364	10	37	28	75.68%		197	10	41	2	4.88%		211	10	41	10	24.39%
		11	35	23	65.71%			11	42	13	30.95%			11	42	4	9.52%
		12	37	14	37.84%			12	41	7	17.07%			12	39	14	35.90%
	繳回率	13	36	14	38.89%		繳回率	13	42	13	30.95%		繳回率	13	41	29	70.73%
		14	37	4	10.81%			14	41	12	29.27%			14	43	12	27.91%
		15	36	10	27.78%			15	42	28	66.67%			15	42	13	30.95%
	55.57%	16	35	31	88.57%		30.45%	16	34	10	29.41%		32.61%	16	33	9	27.27%
		17	14	9	64.29%			17	16	4	25.00%			17	13	2	15.38%
		18	30	31	103.33%			18	29	18	62.07%			18	29	23	79.31%
		19	24	17	70.83%			19	24	13	54.17%			19	26	1	3.85%

(四)社團活動組：

1. 115 級學生校外教學將於 2/12-14 辦理，02/05 下午辦理行前說明會…
2. 高優計畫之牽君一髮活動隊本學期繼續規劃各項騎乘宣傳活動，歡迎有興趣的同仁可以一起參加。
3. 本學期繼續推展學校的高優計畫之溯溪與攀樹的戶外體驗活動，除給學生參加外，也歡迎大家一起來。

(五)衛生組：

1. 台南市衛生局於 114 年 2 月 10 日上午 9:30 到校稽查登革熱，再麻煩同仁一起幫忙檢視校園環境。

(六)體育組：

1. 班際羽、桌、籃於 2/24 開始，報名截止日期為 2/12。

(七)校安中心

1. 113 學年度第 2 學期「友善校園週」訂於 114 年 2 月 5 日至 2 月 11 日實施。

2. 本學期交通安全宣導預計於 2 月 12 日(六、七節)，為維護學生交通安全，請同學務必參加。
3. 校安中心預計於 2 月 27 日中午舉辦軍校招募活動，請各班導師協助宣導，有意願的同學前往參加。
4. 113 學年度第 2 學期防震災暨外力入侵校園人為災害演練預定於 114 年 3 月 5 日(六七節)實施，演練重點為防震疏散教育、滅火要領等，以熟悉演練程序及動作要領為主。
5. 本學期賃居生訪視預計於 4 月 8-17 日實施，賃居生座談於 5 月 29 日實施。
6. 本校所屬教職員工如知悉校安事件(性平、霸凌、自傷及車禍等)，請立即回報本校校安中心，以免通報逾時(如逾時將檢討各回報時間點，逾時部分依規定究責)，注意：以本校所屬第一知悉人知悉時間為起算時間

三、總務處：

(一) 總務主任：

1. 污排水改善工程:依規劃進行樂群樓、實踐樓、熱食部及莊敬樓部分。(300+200 家長會)
2. 環校通學步道改善工程:原則上依公告之規劃，惟目前地磚到貨時程無法控制，將視情況調整期程及通行因應措施。
3. 自強樓及力行樓無障礙電梯新建工程工程發包
4. 戶外中央運動場地整修工程:設計中
5. 自強樓辦公室搬遷計畫:執行中，約二月中完成。
6. 羽球場整修工程:預計 2/17 當週鋪設地墊。
7. 游泳池整修工程:二月中完成改管工程，約三月初知曉測試結果。
8. 購置體育器材設備計畫:進行中
9. 校史室建置工程:進行中
10. 116 年待補助新興營建工程:重新送件

11. 樂群樓自強樓帆布+污水管裝潢(資本門+校務基金)

12. 耐震評估(99年耐震評估的資料)

(二)文書組：無

(三)庶務組：

1. 工程案(均含設計監造技術服務案)：

(1)自強樓無障礙電梯工程(工程於114年1月21日決標)

(2)力行樓無障礙電梯工程(工程招標中)

(3)校園排水系統工程及汙水下水道暨接管工程(施工中)

(4)臺南女中通學步道改善工程(施工中)

(5)自強樓大禮堂裝修案(室內裝修送審中)

(6)校史室布置裝潢案(裝修已完成，停工中，待本校資料完備)

(7)113學年度高級中等學校原住民族學習場域計畫(設計中)

(8)113年度戶外中央運動場整修工程(設計中)

(9)改善科學館探究與實作實驗室修繕工程(簽約中)

(10)體育館羽球場整修工程(施工中)

(11)天文台內部裝修及漏水工程(設計監造案簽辦中)

(12)雙語學習空間及設施設備改善工程(設計監造案簽辦中)

2. 勞務案：

(1)本校114年數位快印機定期保養及維修服務案(招標案簽辦中)

(2)本校113及114學年度學生專車租賃(履約中)

(3)2025德國柏林體驗學習團(履約中)

(4)臺南女中115級學生校外教學活動(履約中)

3. 財物案：

(1)購置本校114年度紙本圖書暨視聽資料採購案(招標案簽辦中)

- (2)訂購 113 學年度第 2 學期模擬考測驗-翰林(履約中)
 - (3)印製本校 114 級畢業紀念冊(履約中)
 - (4)自強樓大會議室視聽設備(履約中)
 - (5)自強樓辦公傢俱採購案(履約中)
 - (6)113 年度購置體育設備器材(履約中)
 - (7)購置音樂班樂器 1 批(履約中)
 - (8)購置音樂班製譜軟體(履約中)
 - (9)本校 113 學年度第 2 學期全校學生各科教科用書共 7 案(履約中)
- (四)出納組:無

四、輔導室：

(一)輔導室主任：

1. 醫學系甄選經驗學姐返校座談會於 2 月 10 日(一)辦理。

五、圖書館

(一)圖書館主任：無

(二)讀者服務組：

1. 德國柏林律克特文理中學預訂於 2/18~28 來訪本校進行交流活動，本案有獲 113 學年度國際教育精進計畫經費補助，來訪學生 16 名，師長(含該校校長)共 3 名；本校師生出訪時間為 7/1~13(抵達台南)，已完成招標作業。

(三)資訊組：

1. 臺南區網中心(成功大學)預計於今年 8 月更換計網中心大樓高壓變電站，預計擇定 8/16(六)、8/17(日)、8/23(六)、8/24(日)其中一天斷

電更換配電盤，屆時將造成學術網路服務無法正常提供。請各處室排定重要活動時先避開此 4 天，或準備備案，確切日期待發文通知。

六、人事室：

1. 辦理教務處書記職務代理人甄選。

七、主計室：無

八、秘書：無。

九、家政學科中心：

1. 2/18(二)於新北金陵女中辦理【從實踐到創新：家政教育特色與創新教學研習】

2. 2/21(五)至台中參與工作圈學科中心執秘及研究教師 2 月例會/新興議題與教育新知講座

3. 2/22(六)與歷史學科中心於線上合作辦理_地方知識學工作坊—理論與實踐的雙重奏。

十、人權資源教育中心：無

捌. 提案討論：

案由一：國立臺南女子高級中學遺失物處理實施要點(草案)，請討論。

提案單位：學務處

說明：

一、本校「拾金、拾物處理實施要點」自 101 年 9 月 10 行政會報通過後，即未再修訂，考量時代變遷相關法規與政策已逐步更新，且須主責單位已更換名稱，擬重新修正內容及建置相關表格。

決議：修訂後通過

玖. 臨時動議：無

拾. 主席裁示事項：

- 一、0204(週二)校務會議沒有提案，報告事項請大家預先檢視。
- 二、本週要加強環境清潔工作，因幾次的地震，請學務處加強環境打掃，也請總務處檢視校內因地震需加強的地方級大型落葉，請在開學前加強處理。
- 三、樂群樓、自強樓遮雨的帆布要兼顧美觀和功能，請總務處請廠商預先設計估價由資本門和校務基金支付，樂群樓連通道欄杆繼續追蹤辦理。
- 四、因地震頻繁校舍耐震評估，請總務處繼續追蹤處理。
- 五、存放在樂群樓資料請庶務組整理後列冊送至檔案室儲存。

拾壹. 散會時間：上午 10 時 02 分

列管案件請繼續填列執行情形

國立臺南女子高級中學 113 學年度第 2 學期行政會報控管案件執行情形彙報表

(1140203)

項次	1
列管編號	11202
日期會次案件	1130624
案由	圖資藝文館漏水及地板整修

承辦(提案)單位	總務處
辦理情形	<ol style="list-style-type: none">1. 目前圖書館討論區木地板部分，材料已放置在圖書館內，內外防水已經施作完畢，後續待觀察下大雨後是否還有哪邊有漏水情形，如果沒有則派工班進行施作。2. 演藝廳後方走道窗戶、音控室上方，已完成高壓灌注。3. 演藝廳二側天花板部分，在上週已跟防水廠商討論如何改善，目前請廠商安排吊車及工班，先將天溝拆開後，自屋頂施作高壓灌注及整體防水施作；在天花板後續無漏水後，即施作木地板。4. 1131108 圖書館討論區木板、四樓研討室油漆。5. 1131113 圖書館討論區木板鋪設，電未完成。6. 1131115 圖書館討論區完工，演藝廳後續安排施作7. 1131125 天溝廠商現勘報價，擇日施作，天溝修繕完成後全面施作防水。8. 1140103 要求廠商出模擬圖，確認演藝廳屋頂改善方式，待校方確認後方得施作。

預定完成日期	
結案否	否
管考意見	